ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результ-ти предоставления субсидии в соответствии с Соглашением 
	Фактические значения детализированных треб-й к достиж-ю целевого показат. рез-ти предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(руб.) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (руб.)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(руб.)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (руб.)
	За счет средств бюджета мун-го образования (руб.)
	За счет средств внебюджетных источников

(руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Ремонт тротуара по ул. Победы (участок от ул. Набережная до ул. Краснофлотская по нечетной стороне) с обустройством пешеходного перехода в районе д.3 по ул. Победы в г. Кировск
	1 593,00 м2

	0
	2 396 652,72
	2 152 391,05
	239 154,56
	5 107,11
	0,00 
	0,00 
	239 154,56 
	5107,11
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	2 152 391,05

	Ремонт площади между д.3 и д.7 ул.Новая (асфальтирование)
	1 100,00 м2
	0
	766 358,30
	686 708,85
	76 358,44
	3 291,01
	0,00 
	0,00 
	76 358,44 
	3291,01
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	686 708,85

	Обустройство тротуара вдоль проезжей части переулок Набережный в г. Кировск Ленинградской области
	240,00 м2
	0
	498 168,31
	350 900,10
	147 268,21
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	350 900,10

	Итого
	х
	х
	3 661 179,33
	3 190 000,00
	462 781,21
	8 398,12 
	
	
	315 513,00
	8398,12 
	
	
	
	
	3 190 000,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	И.о. главы администрации муниципального образования    ___________    /О.Н. Кротова/______________      
	
	
	
	
	

	                                                                                                         (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Начальник финансового управления                                      ___________   _/И.С. Киселева/_____________
	
	
	

	                                                                                                         (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель: Елхова И.Ю. тел. 8-(81362) 26-801
	
	
	
	
	
	

	                        (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.10.2018 года 
План мероприятий («Дорожная карта») 

Администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области   

по достижению значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения *
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Ремонт тротуара по ул. Победы (участок от ул. Набережная до ул. Краснофлотская по нечетной стороне) с обустройством пешеходного перехода в районе д.3 по ул. Победы в г. Кировск
	
	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл. 
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ.
	июнь

2018 года
	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл.
	Заключение контракта

	1.2.
	Выполнение работ по устройству тротуара ул. Победы (участок от ул. Набережная до ул. Краснофлотская по нечетной стороне) с обустройством пешеходного перехода в районе д.3 по ул. Победы в г. Кировск
	июль-август

2018 года
	Подрядная организация
	Устройство тротуара с обустройством пешеходного перехода

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	сентябрь 

2018 года
	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком

	1.4.
	Обустройство тротуара вдоль проезжей части переулок Набережный в г. Кировск Ленинградской области
	
	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл.
	

	1.5.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ.
	сентябрь

2018 года
	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл.
	Заключение контракта

	1.6.
	Выполнение работ по Обустройство тротуара вдоль проезжей части переулок Набережный в г. Кировск Ленинградской области
	октябрь

2018 года
	Подрядная организация
	Устройство тротуара с обустройством пешеходного перехода

	1.7.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	ноябрь 

2018 года
	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком

	2.
	Ремонт площади между д.3  и д.7 ул.Новая (асфальтирование)
	
	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл.
	

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ.
	июнь

2018 года
	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл.
	Заключение контракта

	2.2
	Выполнение работ по ремонту площади между д.3  и д.7 ул.Новая (асфальтирование)
	июль-август

2018 года
	Подрядная организация
	Работы по ремонту площади

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	сентябрь 

2018 года
	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	
	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
обустройство тротуара вдоль проезжей части 
	сентябрь
ноябрь
	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципально-го контракта

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	июнь- октябрь
	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур


* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ

